

**Приложение № 1 к приказу
Азовского РайОО от 06.12.2022 № 647**

**Примерный план-график
мероприятий введения обновленного федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования Азовского района**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответ- ственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i>				
1.	Актуализация деятельности органов, координирующих введение обновленного ФГОС СОО (муниципальный координационный совет, др.).	январь 2023	МКС, руководители ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
2.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	ноябрь – декабрь 2022, февраль – март 2023	РайОО	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
3.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022	МКС, руководители ОО	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО в районе
4.	Проведение муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022	МКС, руководители ОО	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты

5	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	январь – февраль 2023	МКС, руководители ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС
6.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2023	МКС, руководители ОО	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
7	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 – январь 2023	МКС	Синхронизированы процессы управления Введение обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
8	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь – март 2023	МКС, руководители ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
9	Активизация (организация) работы муниципальных методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	январь – декабрь 2023	МКУО РИМЦ, руководители МО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
10	Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	январь – апрель 2023	МКУО РИМЦ, руководители МО	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
11.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию	январь – декабрь 2023	МКС, руководители ОО	Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования по достижению

	основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО			метапредметных и личностных образовательных результатов
12.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь – декабрь 2023	руководитель и ОО	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
13	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023	руководитель и ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
14.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	МКУО РИМЦ руководитель и ОО	Достигнуто повышение качества образования
15	Организация использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	руководитель и ОО	школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования

16	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – апрель 2023	МКС, руководитель и ОО, РО РИПК и ППРО	Обеспечено обучение педагогов по программам обновленного ФГОС СОО
17	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – август 2023	МКС, руководитель и ОО, РО РИПК и ППРО	Обеспечено обучение педагогов по программам обновленного ФГОС СОО

<i>V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
18.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	Январь-февраль 2023г	МКС, руководители ОО	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению ФГОС СОО
19.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО	февраль – март 2023	МКС, руководители ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО
20.	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	май 2023	МКС, руководители ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО.
21.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023	МКС, руководители ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленного ФГОС СОО
<i>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
22.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях	декабрь 2022, далее ежемесячно	МКС, руководители ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО