



План мероприятий

(дорожная карта) по достижению целевого состояния и целевых показателей проекта «Оптимизация процессов формирования отчётной документации педагогического и административного составов. Отчёт об успеваемости обучающихся МБОУ Займо-Обрывской СОШ Азовского района в электронном виде».

№ п/п	Проблемы	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Статус	Примечание
1.	Много времени тратится на поход за журналом и обратно	Создание личного кабинета в электронном журнале и занесение всех необходимых данных	До 15.10	Литвиненко О.Н. Новикова А.Н.	выполнено	
2.	Много времени тратится на создание рукописного отчета об успеваемости	Проведение мониторинга предоставляемых отчетов педагогами и создание информационного банка отчетности	До 06.10	Сиденко С.А.	выполнено	
		Создание шаблона отчета об успеваемости за четверть	До 10.10	Сиденко С.А.	выполнено	
		Обучение педагогов по заполнению отчетности в электронном виде	До 20.10	Новикова А.Н. Кожанова Е.В.	выполнено	
3.	Много времени тратится на передачу сообщения по отраслям о запросе информации и передача обратной информации	Создание группы школы в ИПОК Сферум и добавление всех педагогов	До 05.10	Лавриченко Е.П.	выполнено	
		Обучение передачи файлов в ИПОК Сферум	До 20.10	Новикова А.Н. Кожанова Е.В.	выполнено	